福建福海创石油化工有限公司

芳烃装置优化节能改造项目32-E-109AB两台换热器拆装、框架改造施工

采购技术要求
2025年7月

一、工程概况：
1.1、工程名称：芳烃装置优化节能改造项目32-E-109AB两台换热器拆装及框架改造施工

1.2、工作地点：福建福海创石油化工有限公司芳烃厂区芳烃团队重整装置
1.3、招标方（甲方）：福建福海创石油化工有限公司

1.4、施工期限：

福海创2025年7-8月大修期间，按福海创下达任务开始， 30 个日历天内完成全部内容且完工验收合格，并完成工程交接。

1.5、施工服务内容：

1.5.1 32-E-109AB两台换热器拆装及框架改造施工主要工作量：

（1）旧设备拆除：换热器型号AEM1600-1.35/1.75-1087-6/19-4I；单台重约30t，数量：2台。

（2）新设备安装：换热器型号BES1700-1.35/1.75-1361.5-8/25-4I，单台重约45t，数量：2台。

（3）换热器所在框架改造：包括不限于旧支座拆除、安装新支座及钢结构框架改造、梯子平台改造等。

（4）本项目施工脚手架搭设与拆除。
（5）本项目涉及设备、钢结构等除锈防腐（环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆1遍，聚氨酯面漆2遍，漆膜总厚度不低于280μm）。
（6）乙供材料采购。

1.5.2施工主要工作量
1、旧设备拆除型号AEM1600-1.35/1.75-1087-6/19-4I（固定管板式、碳钢），单台重约29226kg，共计2台；详见附图。

2、新设备安装型号BES1700-1.35/1.75-1361.5-8/25-4I（浮头式，碳钢），单台43840kg，共计2台；详见附图。

3、外部脚手架搭设与拆除：满堂架15m*9m*7m 1件，共计531m²；独立双排脚手架3m*3m*4m 10件，共计180m²；独立脚手架3m*3m*13m，2件，共计162m²；

4、设备拆除、安装、转运吊车台班：340t吊车2台班，260t吊车2台班，200t吊车2台班，150t吊车2台班，100吊车5个台班，50t吊车4台班；50t平板车2台班，3t叉车4台班。 

5、换热器壳程、管程验证性水试压2台，2遍/每台；DN300 150LB 碳钢法兰拆装4付，DN250N 150LB 碳钢法兰拆装4付；

6、盲板制作、拆装：10" 150LB 2件，12" 150LB 6件；

7、钢结构保护性拆除：4.58t；钢结构制作、安装：10.5t，详见附图。

8、钢结构除锈、防腐：底漆10.5t，2遍；云铁中间漆10.5t，1遍；聚氨酯面漆10.5t，2遍。

1.5.3 乙供材料清单：
	32-E-109A/B换热器框架改造乙供材料

	序号
	名称
	规格
	采购数量
	单位
	单位重量kg/m
	总质量（kg）
	备注

	1
	H型钢
	HM488*300
	12
	m
	125
	1500
	乙供材料

	2
	H型钢
	HN150*75
	12
	m
	14
	168
	乙供材料

	3
	H型钢
	HN300*150
	18
	m
	36.7
	660.6
	乙供材料

	4
	T型钢
	TN150*150
	6
	m
	18.4
	110.4
	乙供材料

	5
	T型钢
	TM275*300*11*18
	72
	m
	65.2
	4694.4
	乙供材料

	6
	T型钢
	TM225*300*11*18
	12
	m
	60.4
	724.8
	乙供材料

	7
	槽钢
	[16a
	24
	m
	17.24
	413.76
	乙供材料


备注：1.本项目工作范围包含不限于乙供材料采购到货、旧换热器拆除、新换热器安装、涉及的吊装作业、施工脚手架搭拆、换热器支座改造、钢结构框架改造、梯子平台改造、材料领用及转运、改造部分除锈防腐、拆除下来旧设备按照甲方要求转运到指定位置等全部作业项目。本项目涉及的无损检测工作由甲方负责。

2. 32-E-109A新换热器采购到货时间预计在2025年7月20日；32-E-109B新换热器采购到货时间预计在2025年7月底，该换热器具体安装时间以甲方通知为准，乙方不得以任何理由拒绝执行。

3.乙方应在报价之前到现场了解熟悉本项目详细情况，如至交标日乙方未到现场了解熟悉项目实际情况，我司将视为乙方对现场已充分了解。在中标后乙方不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。
1.6 执行标准及依据

《石油化工工程起重施工规范》                         SH/T3536-2015
《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》             SH/T3508-2019

《石油化工建设工程施工安全技术规范》                 GB50484-2019

《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》             SH/T3503-2017

《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》         SH/T3543-2017

《石油化工工程建设工程项目施工技术文件编制规范》     SH/3550-2012

《压力容器》                                       GB150-2024

设备图纸、装置设计图纸、福海创公司管理制度等

二、本案采购要求：

2.1通用要求：

2.1.1、乙方应在交标日之前到现场了解熟悉项目情况，如至交标日乙方未到现场了解实际情况，我司将视为乙方对现场已充分了解。中标后乙方不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

2.1.2、合同期内，任何一方不得无故违约，乙方应按甲方项目采购要求及双方合同要求保质保量按期完成全部工作任务，否则视为违约行为。

2.1.3、乙方应按合同要求，如期上交履约保证金或保函。

2.1.4、乙方应自主学习福海创相关管理制度，以及出入场手册。

2.1.5、乙方的人员、车辆、材料、工机具应按福海创相关管理规定办理手续后，才能入场。
2.1.6、乙方所用劳动保护安全用具等必备劳保用品需按福海创要求，由乙方自备。

2.1.7、应有专职安全技术人员做好现场安全管理工作，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改。安全管理人员比例不得低于50：1，且至少一人。

2.1.8、乙方在福海创施工应遵守福海创公司的作息时间，乙方如需要在作息时间之外施工应经得甲方同意。如甲方需乙方在作息时间之外施工（如节假日等），乙方不得以各种理由拒绝。

2.1.9、乙方进场劳保着装需整齐统一，需充分了解现场施工票证办理、现场施工管理实际情况，所有临时用电票都需要动火票，动火票一般早上八点半开始办理，约1-2个小时可办理成功，现场每个施工点都需要一名监护人员，监护人员及票证办理不再另行计费。乙方需要充分考虑办理作业票、现场监护人员降效。

2.1.10、乙方每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

2.1.11、损害赔偿：本案实施中如损及福海创或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受害人向福海创要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。

2.2 专用要求

2.2.1、项目要求

2.2.1.1总体要求

芳烃装置优化节能改造项目32-E-109AB两台换热器拆装及框架改造施工项目，乙方施工前须按照石油化工行业相关规范要求编制施工组织设计、专项施工方案、安全方案、施工进度计划、质量保证措施、人员机具安排等，并经甲方（或监理人）审批通过，施工过程中须严格按照图纸设计、合同要求、相关规范、施工进度计划、施工方案等组织现场施工。
2.2.1.2质量要求

焊接一次合格率98%及以上；隐蔽工程验收合格率100%；分部工程检查验收合格率100%；单位工程检查验收一次合格率100%。

2.2.1.3 现场施工要求

2.2.1.3.1工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合设计文件要求、符合国家有关规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有乙方采购材料进场前须提供样品供甲方确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由乙方负责。

2.2.1.3.2乙方每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁，做到工完料净场地清。

2.2.1.3.3按国家、石油化工行业相关规范要求，严格监管中间施工过程，并形成检查验收记录。承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据，尤其隐蔽工程必须经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步施工工作，施工结束后需提供详细施工报告。

2.2.1.3.4 所有焊工必须同时持有双证，必须持有应急管理部颁发证书《特种作业操作证》和持有《特种设备作业人员证》，且必须按《TSG Z6002-2010 特种设备焊接操作人员考核细则》，经福海创焊接考试合格后，焊接人员方可上岗。
2.2.1.3.5 所有焊工进厂均需要参加福海创公司岗前上岗考试，通常岗前考试所用到的焊机、焊材、考试试件制备等准备工作，均由各承揽商自行负责。

2.2.1.3.6 本项目作业过程涉及高处拆装作业，要求管道焊工、铆工、普工等相关工作人员必须持有高处作业操作证（依据中华人民共和国应急管理部的要求，以及《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，现在办理高处作业票施工作业人员必须取得高处作业证）。

2.2.1.4工程档案

2.2.1.4.1、交工资料要符合《工程建设交工技术文件规定》SH3503-2015及福海创工程项目档案有关要求。 

2.2.1.4.2、乙方须按照福海创工程项目档案管理有关规定，办理项目交工资料移交。

2.3 乙方资格要求：

2.3.1投标人应具备独立法人资格且有能力提供招标服务。

2.3.2投标人必须具备建设行政主管部门颁发的有效的石油化工工程施工总承包二级及以上，并同时具备有效的安全生产许可证。

2.3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。

2.3.4 乙方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

2.3.5 处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、查封、破产等权利状态受限状态的投标人，不得参加投标。

2.3.6 本项目不接受联合体投标。

三、报价内容：

3.1本项目投标报价组成包括：

3.1.1 投标人报价中须包括芳烃装置优化节能改造项目32-E-109AB两台换热器拆装及框架改造施工项目全部施工费，报价为总价包干。

3.2 投标人报价费用中已综合考虑以下费用及风险，发生时不另行计取：

3.2.1 因投标人原因材料场内二次或多次转运费。

3.2.2 因投标人原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。

3.2.3 外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。

3.2.4 施工条件的改变（包括承包人对施工现场的了解不够等）和施工方法的改变所增加的各种费用，招标人提出的设计变更除外。

3.2.5 因投标人原因导致工期延误损失费用。

3.2.6 因投标人原因在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致的费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加。

3.2.7 因投标人原因，投标人所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用。

3.2.8 因投标人原因，按合同约定顺延工期而对投标人所造成费用损失的风险，含市场因素变化所带来的所有风险。

3.2.9 招标文件及附件规定的各项应由承包人承担的费用。

3.2.10 政策性调价风险（除了增值税税率按照国家规定相应调整外）、市场调价风险、人员工资变化风险以及实际分配到的服务范围额度及施工工程量减少的风险、合同签订定价原则对投标人不利影响等风险。投标人必须充分估计各种风险，并应根据本条款规定对报出一个最合适的投标报价。

3.3投标报价要求

3.3.1 32-E-109AB两台换热器拆装及框架改造施工项目施工费报价包括但不限于：

1）因投标人原因材料场内二次或多次转运费。

2）因投标人原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。

3）外地施工企业异地施工所发生的施工人员调遣费及施工机构迁移费。

4）施工条件的改变（包括承包人对施工现场的了解不够等）和施工方法的改变所增加的各种费用，招标人提出的设计变更除外。

5）因投标人原因在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致的费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加。

6）因投标人原因，投标人所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用。

7）因投标人原因，按合同约定顺延工期而对投标人所造成费用损失的风险，含市场因素变化所带来的所有风险。

8）招标文件及附件规定的各项应由承包人承担的费用。

9）政策性调价风险（除了增值税税率按照国家规定相应调整外）、市场调价风险、人员工资变化风险以及实际分配到的服务范围额度及施工工程量减少的风险、合同签订定价原则对投标人不利影响等风险。投标人必须充分估计各种风险进行投标报价。

11）因相关强制性政策、标准升级或者福海创制度修订而造成的风险。

12）福海创已使用海顿管理系统，施工单位必须自配能安装海顿APP的防爆手机，数量需满足施工要求。

13）检修或施工作业中需要的票证办理、监护人员及费用成本。

投标报价包括但不限于：实现本次招标文件约定施工全部工作内容、在约定完工期内达到合格质量标准的人工费、材料费、机械费、管理费（含安全生产费、检修工程费等）、利润、一定范围内的风险费等全部费用，措施费用，规费，涉及工程安全和功能的检测检验费用，设计或施工规范及相关技术标准规定的本工程应进行的全部检测检验试验费用（不含压力管道监检费用和无损检测费用），本工程施工应交纳的噪声及环境影响与排污等费用，赶工费用，在现场受其他施工队伍共同作业影响而增加的费用，应缴纳的各项税费，招标文件及合同条款中明确或按规定应由投标人承担工作的各项费用。

所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。风险费用应包括在投标报价中。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

备注：增值税按实际发生计取。在项目实施过程中，若行政主管部门有颁发新的增值税税率时，根据国家法律法规的规定进行调整，由业主承担或受益。

3.3.2 投标报价已包含安全生产费，占比不得小于2%，内容包含劳保用品、培训教育、现场标准化施工、应急器材、应急演练、安全活动月、安全检查、安全问题整改。

3.3.3 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。为此，投标人应做好评标委员会在评审过程中可能要求投标人进行书面说明及提供相关证明材料的准备。 
四、合同解除

4.1、乙方有下列情形之一，甲方可终止或解除本合同：

4.1.1 乙方将本工程转包或分包。

4.1.2 乙方逾规定开工日期达 12 小时以上或施工服务人员、机具设备不足，甲方认为不能依时限完工时。

4.1.3 乙方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

4.1.4 乙方无正当理由，自行停工达 24 小时以上时。

4.1.5 乙方人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

4.1.6 乙方有其他违反约定的行为 3 次以上。

4.1.7 乙方之施工材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

4.2、乙方若因上述原因被终止或解除合约时，应随即停工并负责在甲方指定期限内退出施工场地，并将到场材料、工具等交甲方使用。

